

Til stede

- > Troels Toft Nielsen (medl. af Roskilde Byråd for Soc.dem.)
- Kim Dahlstrøm (By, Kultur og Miljø - Roskilde Kommune)
- Mikkel Glargaard (By, Kultur og Miljø - Roskilde Kommune)
- Pernille Fox (Plan og Udvikling - Roskilde Kommune)
- Piet Jansen (Veddelev Borger og Grundejer Forening)
- Kurt Lauridsen (Veddelev Borger og Grundejer Forening)
- Jørn Borggreen (Danmarks Naturfredningsforening - Roskilde)
- Helene Fredriksen (Danmarks Naturfredningsforening - Roskilde)
- Knud Østberg (Danmarks Naturfredningsforening - Roskilde)
- Niels Henrik Hooge (NOAH Friends of the Earth Denmark)
- Hans Pedersen (Miljøorganisationen VedvarendeEnergi)
- Claus Kjøller (GEUS)
- Ole Kastbjerg Nielsen (Dansk Dekommissionering)
- Anja Kraag (Dansk Dekommissionering)
- Mette Wenøe (Dansk Dekommissionering)
- Charlotte Hjorth (Dansk Dekommissionering)
- Casper Boe Jensen (Dansk Dekommissionering)
- Mikkel Buchter (Uddannelses- og Forskningsstyrelsen)
- Hans Müller Pedersen (Uddannelses- og Forskningsstyrelsen)
- Kristoffer Brix Bertelsen (Uddannelses- og Forskningsstyrelsen)

27. maj 2024

**Uddannelses- og
Forskningsstyrelsen**
Uddannelsesudbud og Optag

Haraldsgade 53
2100 København Ø
Tel. 7231 7800

www.ufm.dk

CVR-nr. 3404 2012

Sagsbehandler
Kristoffer Brix Bertelsen
Tel. 72 31 88 76
kbbs@ufm.dk

Ref.-nr.
523334

Afbud

- > Lars-Christian Brask (medl. af Roskilde Byråd for Liberal Alliance)
- Lars Holst Kruse (medl. af Roskilde Byråd for Liberal Alliance)
- Mads Christian Præstegaard (medl. af Roskilde Byråd for SF)
- Rikke K. Sørensen (By, Kultur og Miljø - Roskilde Kommune)
- Nanna H. Wenzell (Danmarks Naturfredningsforening - Roskilde)
- Per Juel Hansen (Veddelev Borger og Grundejer Forening)
- Bodil Waagensen (Borgergruppen for en ansvarlig håndtering af det danske atomaffald)
- Poul Erik Nystrup (Beredskabsstyrelsen, Nukleart Beredskab)
- Marie L. Davidsdottir (Beredskabsstyrelsen, Nukleart Beredskab)
- David Garf Ulfbeck (Strålebeskyttelse i Sundhedsstyrelsen)
- Rikke Harlou (Strålebeskyttelse i Sundhedsstyrelsen)
- Bettina Mylin (Danmarks Tekniske Universitet)
- Bent Lorenzen (Aarhus Universitet)
- Pim de Jager (Bygningsstyrelsen)

Referat fra møde i Kontaktforum Roskilde 13. maj 2024

Mødet var indkaldt med følgende dagsorden:

1. Gennemgang af dagsorden – præsentation af deltagere
2. Status på NOL-projektet ([bilag 1 og 2: Oversigter over NOL-projektet](#))
3. Placering af afgravet jord fra udvidelsen af ekst. mellemlager (bygn. 249)
(se link til [dispensationsansøgning til Kystdirektoratet på kyst.dk](#))
4. Status på udmøntning af B90/2018 ([bilag 3: Oversigt over B90-aktiviteter](#))
5. Evt.

Ad 1. Gennemgang af dagsorden – præsentation af deltagere

Der var ikke bemærkninger til dagsordenen.

Mikkel Glargaard, geolog, ansat i Roskilde Kommunes miljøafdeling, indtræder i Kontaktforum Roskilde som erstatning for Rikke K. Sørensen.

Ad 2. Status på NOL-projektet

Ole Kastbjerg Nielsen (OKN) opsummerede status:

- Dansk Dekommissionering (DD) har den 1. marts 2024 afleveret sikkerhedsvurdering (4. komplette udgave) til de nukleare tilsynsmyndigheder (DNT), som vil kommentere på sikkerhedsvurderingen i indeværende måned.
- Den 7. maj 2024 blev afholdt to myndighedsmøder om hhv. idéoplæg til miljøkonsekvensvurdering og om emner af betydning for bygningsdesign (bl.a. affaldsacceptkriterier, brandstrategi og affaldskarakterisering).
- DD arbejder fortsat med en tidsplan, der indeholder aflevering af NOL-anlægget i 2028 og efterfølgende ibrugtagning i 2029.

Piet Jansen (PJA) spurgte om, hvor megen tid der var afsat til flytning af affaldet fra de nuværende lagre til NOL? OKN svarede, at flytningen forventeligt ville vare op til fem år, men at det endelige tidsforbrug ville afhænge af karakteriseringskrav og tilladelser til ibrugtagning fra DNT.

Troels Toft Nielsen (TTN) fandt farvekoderne i NOL-oversigterne utilstrækkelige i forhold til aflæsning af forsinkelser og bad om, at oversigterne blev opdateret med en entydig farvekodning af forsinkelser, inklusive opdatering af signaturforklaring under diagrammer. DD opdaterer oversigterne inden næste møde.

PJA spurgte, om der vil ske ændring af indhegningen af Risø Campus efter etableringen af NOL? Pernille Fox (PFO) svarede, at uanset at der bliver etableret en separat sikkerhedssperimeter omkring NOL, så vil portvagten ved Frederiksborgvej blive opretholdt af hensyn til de øvrige brugere af Risø Campus.

Ad 3. Placering af afgravet jord fra udvidelsen af eksisterende mellemager (bygning 249)

Kystdirektoratet havde i marts 2024 givet DD dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 15 til at deponere jord fra udvidelsen af mellemlageret i bygning 249 inden for strandbeskyttelseslinjen i en 5-årig periode. DNT havde i forbindelse med udvidelsen stillet krav om, at opgravet jord fra et tidligere slamudlægningsområde skulle forblive på dette område, som befinder sig inden for strandbeskyttelseslinjen.

Denne afgørelse var blevet påklaget af Danmarks Naturfredningsforening, som fandt, at placeringen inden for strandbeskyttelseslinjen ikke var klart begrundet og heller ikke var rimelig ud fra naturbeskyttelseshensyn.

DD havde i lyset af klagen ført dialog med DNT om en løsning, hvor den afgravede jord kunne placeres på en allerede etableret jordoplagsplads i tilknytning til udvidelsen uden for strandbeskyttelseslinjen. Denne løsning havde DNT accepteret på betingelse af, at der bliver etableret en membran over og under den afgra-

vede jord, som desuden skal være tydeligt markeret og adskilt fra anden jord fra lagerudvidelsen.

Jørn Borggreen (JBO) bemærkede, at den nævnte løsning vil få Danmarks Naturfredningsforening til at trække sin klage over dispensationen tilbage. Dog havde Kystdirektoratets dispensation vist nogle naturbeskyttelsesmæssige svagheder efter Danmarks Naturfredningsforenings opfattelse:

- Strandbeskyttelseslinjen er en fast grænse, som er etableret for at forhindre påvirkning af sårbare naturområder, f.eks. NATURA 2000-området i Roskilde Fjord. Dispensation herfra kan medvirke til at danne præcedens.
- Dispensationen havde ikke taget højde for risikoen for udvaskning af miljøfremmede stoffer fra jorden i tilfælde af forhøjet vandstand i Roskilde Fjord.
- Tidsbegrænsningen på fem år for dispensationen var for lang tid og desuden omgærdet af usikkerhed som følge af formuleringen af ansøgningen fra DD, hvor jordoplaget blev beskrevet som sandsynligvis kun midlertidigt.
- Endelig var det en mangel i dispensationen, at strandbeskyttelseslinjen og jordens placering ikke fremgik tydeligt af det kort, der indgik i sagen.

Der var ønske om at få fremlagt et kort med angivelse af strandbeskyttelseslinjen og jordens placering. DD vil udarbejde et sådant kort og forelægge det for Kontaktforum Roskilde.

PFO ville undersøge, om Roskilde Kommune har tilsynspligt i sagen. Efter mødet har PFO oplyst, at dette ikke er tilfældet, og at det alene er Kystdirektoratet, der er myndighed inden for strandbeskyttelseslinjen.

Ad 4. Status på udmøntning af B90/2028

Kontaktforum Roskilde kvitterede for den nye oversigt med trafiklysmarkering af alle opgaver.

TTN ønskede at vide, hvordan man vil indhente den forsinkelse af den politiske proces med kommuner, som oversigten viste (række 30 i oversigten)? Hans Müller Pedersen (HMP) præciserede, at oversigten udtrykker DD's vurdering af status på aktiviteten, hvor Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) ser sagen ud fra, at dialogprocessen først kan begynde, når det nødvendige forarbejde er på plads, og der er klarhed om slutdepotkonceptet og projektets økonomi. HMP fandt på denne baggrund, at processen ikke er forsinket som anført i oversigten. TTN sagde, at punktet skulle markeres grønt, hvis UFM og DD ikke mener, at man er forsinket.

Kurt Lauridsen (KLA) var kritisk over for den aktuelle status af dialogprocessen og henviste til Canada for et eksempel til efterfølgelse på inddragelse af lokale myndigheder og borgere i placering af et slutdepot, se [link til nyhed på World Nuclear News](#). Han fandt, at slutdepot-processen var blevet syltet siden Folketingets vedtagelse af beslutningsforslag B 48 i 2003.

OKN bemærkede, at den politiske tilgang til sagen havde ændret sig flere gange siden 2003, men at der nu er etableret en ny proces med et tydeligt endemål, som har Folketingets fulde opbakning og dermed giver basis for fremdrift.

Ad 5. Evt.

Intet at bemærke.

Kommende møder i Kontaktforum Roskilde:

- Mandag 16. september 2024 kl. 16.00-18.00
- Mandag 9. december 2024 kl. 16.00-18.00.

Møderne finder sted på Roskilde Rådhus, med mindre andet aftales.