
Start
ti 01-03-22

Slut
to 14-12-28

apr 22 jul 22 okt 22 jan 23 apr 23 jul 23 okt 23 jan 24 apr 24 jul 24 okt 24 jan 25 apr 25 jul 25 okt 25 jan 26 apr 26 jul 26 okt 26 jan 27 apr 27 jul 27 okt 27 jan 28 apr 28 jul 28 okt 28

NOL Sikkerhedsvurdering
ma 03-10-22 - on 02-04-25

Frimåling og øvrige DD arbejder
ti 01-03-22 - fr 28-06-24

NOL projektering
ma 03-10-22 - to 03-04-25

NOL Miljøkonsekvensvurdering
ma 02-01-23 - on 02-04-25

NOL Lokalplan
on 18-01-23 - on 02-04-25

Udførelse (inkl. byggeplads afrigning, samt ibrugtagningstilladelse hos Roskilde Kommune)
fr 25-04-25 - ma 09-10-28

NOL - IB
ti 19-09-2

Artikel 37 (Afhængighed afklares)
fr 07-07-23 - on 02-04-25

Myndighedsbehandling Roskilde Kommune
fr 22-12-23 - on 02-04-25

Offent
fr 06-1

Lokalp
fr 06-1
Artikel 
fr 06-1

OPSTART
fr 25-04-25

NOL - Aflevering E01  
(Kraner)

fr 16-06-28

NOL - Aflevering E03  
(Sikring)
ti 06-06-28

NOL - Aflevering E02  
(Storentreprise  

Bygninger)
fr 05-05-28

Byggetilladelse (forventet  
senest)

to 03-04-25

§25-tilladelse
on 02-04-25

Dags dato

NOL - IB
ti 19-09-2


