
Id OpgavOpgavenavn Varighed Startdato Slutdato Foregående 
opgaver

1 Overordnet tidsplan 1 dag
2 NOL Miljøkonsekvensvurdering 549 dage ma 02‐01‐23 ma 16‐06‐25
3 Høring af supplerende idéoplæg (MST) 14 f.dage ti 06‐02‐24 ti 20‐02‐24
4 Udarbejdelse af miljøkonsekvensvurderingvurd. 141 dage ma 02‐01‐23 ma 21‐08‐23
10 Naturegisteringer 86 dage ma 24‐04‐23 fr 08‐09‐23
11 Natura 2000 + terrestrisk natur inkl. KS+samling 2 uger ma 11‐09‐23 fr 22‐09‐23 10
12 1. MST gennemlæsning 32 dage on 23‐08‐23 to 05‐10‐23 9;4
13 Overdragelsesmøde af MST kommentering 0 dage to 05‐10‐23 to 05‐10‐23 12
14 DD gennemsyn og Artelia opretning ng incl. Tilpasning i forhold 

til naturregistrering
76 dage fr 06‐10‐23 ma 05‐02‐24 13

15 DD gennemlæsning efter opretning 10 dage ma 05‐02‐24 fr 16‐02‐24 14AS‐1 dag
16 TR opretning efter DD kommentering 5 dage ma 26‐02‐24 fr 01‐03‐24 15
17 2. MST gennemlæsning 6 uger on 15‐05‐24 on 26‐06‐24 16
18 DD gennemsyn og Artelia opretning 2 uger to 27‐06‐24 on 31‐07‐24 17
19 DD gennemlæsning efter opretning 1 uge to 01‐08‐24 on 07‐08‐24 18
20 3. MST gennemlæsning 6 uger to 08‐08‐24 on 18‐09‐24 19
21 DD gennemsyn og Artelia opretning 2 uger to 19‐09‐24 on 02‐10‐24 20
22 DD gennemlæsning efter opretning 1 uge to 03‐10‐24 on 09‐10‐24 21
23 4. MST gennemlæsning 6 uger to 10‐10‐24 on 27‐11‐24 22
24 DD gennemsyn og Artelia opretning 1 uge to 28‐11‐24 on 04‐12‐24 23
25 DD gennemlæsning efter opretning 1 uge to 05‐12‐24 on 11‐12‐24 24
26 5. MST gennemlæsning ‐ UDGÅET 6 uger ti 11‐06‐24 ma 12‐08‐24
27 DD gennemsyn og Artelia opretning ‐ UDGÅET 1 uge ti 13‐08‐24 ma 19‐08‐24 26
28 DD gennemlæsning efter opretning ‐ UDGÅET 1 uge ti 20‐08‐24 ma 26‐08‐24 27
29 Myndighedsarbejde og oversættelse (tysk og polsk) 8 uger to 12‐12‐24 ma 24‐02‐25 25
30 Offentlig høring og Espoo‐høring 8 uger ti 25‐02‐25 ti 29‐04‐25 29
31 Hvidbog 6 uger ti 25‐03‐25 ti 13‐05‐25 29AS+20 dage
32 §25‐tilladelse 0 dage ma 16‐06‐25 ma 16‐06‐25 31AS+21 dage
33 NOL Lokalplan 537 dage on 18‐01‐23 ma 16‐06‐25
34 Udarbejdelse af udkast til lokalplan (Emcon) 211 dage on 18‐01‐23 on 20‐12‐23
35 1. Kommentering af lokalplan Roskilde Kommune 27 dage to 21‐12‐23 ma 05‐02‐24 34
36 Opretning af lokalplan (Emcon) 51 dage ti 06‐02‐24 on 01‐05‐24 35
37 2. Kommentering af lokalplan Roskilde Kommune 4 uger to 02‐05‐24 ma 03‐06‐24 36
38 Miljøvurdering af lokalplan (Artelia) 70 dage ti 02‐01‐24 ti 23‐04‐24
39 Kommentering af miljøvurdering Roskilde Kommune 21 dage on 24‐04‐24 ma 27‐05‐24 38
40 Tilretning af lokalplan og miljøvurdering 20 dage ti 04‐06‐24 ma 01‐07‐24 39;37
41 Politisk behandling af udkast til lokalplan og miljøvurdering 50 dage ti 02‐07‐24 ma 30‐09‐24 40

42 Lokalplan og miljøvurdering ‐ høring 8 uger ti 25‐02‐25 ti 29‐04‐25 30SS
43 Godkendelse af lokalplan (dato afhængig af byrådsmøde) 0 dage ma 16‐06‐25 ma 16‐06‐25 42AS+20 dage
44 NOL Sikkerhedsvurdering 603 dage ma 03‐10‐22 ma 16‐06‐25
45 Sikkerhedsvurdering til "konstruktion" (endelig) inkl. foreløbig 

sikkerhedsrapport ‐ version D
318 dage ma 03‐10‐22 fr 01‐03‐24

46 5. kommentering hos De Nukleare tilsynsmyndigheder 
(varighed ukendt)

42 dage ma 04‐03‐24 on 08‐05‐24 45

47 Tilretning af sikkerhedsvurdering til konstruktion inkl. foreløbig 
sikkerhedsrapport (DD) ‐ version E

60 dage ma 13‐05‐24 ma 26‐08‐24 46

48 6. kommentering hos De Nukleare tilsynsmyndigheder 
(varighed ukendt)

60 dage ti 27‐08‐24 ma 25‐11‐24 47

49 Tilretning af sikkerhedsvurdering til konstruktion inkl. foreløbig 
sikkerhedsrapport (DD) ‐ version F

20 dage ti 26‐11‐24 to 02‐01‐25 48

50 Foreløbig sikkerhedsrapport ‐ senest godkendelse (DNT) 0 dage on 30‐04‐25 on 30‐04‐25 32AA‐30 dage
51 Godkendelse hos Indenrigs‐ og sundhedsministeren jf. 

atomanlægsloven
30 dage to 01‐05‐25 ma 16‐06‐25 50

52 Udarbejdelse sikkerhedsvurdering til drift 449 dage ti 03‐01‐23 on 08‐01‐25
53 Artikel 37 (Afhængighed afklares) 386 dage to 21‐09‐23 ma 16‐06‐25
54 Artikel 37 ‐ udarbejdelse af materiale 315 dage to 21‐09‐23 ti 25‐02‐25 55SA
55 Artikel 37 ‐ Høring 8 uger ti 25‐02‐25 ti 29‐04‐25 30SS
56 Artikel 37 ‐ godkendelse 0 dage ma 16‐06‐25 ma 16‐06‐25 55AS+20 dage
57 Frimåling og øvrige DD arbejder 559 dage ti 01‐03‐22 ma 09‐09‐24
58 Frimåling af bygninger (inkl SIS godk.) 220 dage fr 01‐04‐22 fr 31‐03‐23
59 Frimåling af landområder (rapport, inkl SIS godk.) 499 dage ti 01‐03‐22 ma 27‐05‐24
60 Ledningsomlægninger (brugsvand, frakoblinger, fjernvarme, 

kølerør, elinstallationer, signalkabler)
30 dage ti 30‐07‐24 ma 09‐09‐24 59AS+30 

dage
61 NOL projektering inkl. udbudsfase 636 dage ma 03‐10‐22 to 21‐08‐25
62 Rev. af projektforslag (inkl godkendelse hos DD) 53 dage ma 03‐10‐22 on 21‐12‐22
63 Myndighedsprojekt (inkl buffer) 89 dage on 04‐01‐23 fr 26‐05‐23 62AS+3 dage
64 Myndighedsbehandling Roskilde Kommune 281 dage fr 22‐12‐23 on 02‐04‐25 63AS+23 dage
65 Byggetilladelse (forventet senest) 0 dage ti 17‐06‐25 ti 17‐06‐25 32AS+1 dag;4
66 Udbudsprojekt 143 dage on 04‐01‐23 fr 25‐08‐23 62AS+3 dage
67 Udbud E02 (EU‐udbud) inkl. kontrakt, PQ og udbudsfase 127 dage ma 02‐09‐24 fr 21‐03‐25 66AS+4 dage
68 Udførelsesprojekt (TR + E01 + E02) 70 dage ti 22‐04‐25 to 21‐08‐25 67AS+15 dage
69 Nyt udbud E01 ‐ Kraner 100 dage ma 02‐09‐24 on 05‐02‐25
70 Udbud E03 ‐ Sikring 10 uger ti 01‐10‐24 ma 16‐12‐24
71 NOL ‐ UDFØRELSE 774 dage to 04‐09‐25 to 08‐03‐29
72 OPSTART 0 dage to 04‐09‐25 to 04‐09‐25 65AS+10 dage
73 Udførelse (inkl. byggeplads afrigning, samt 

ibrugtagningstilladelse hos Roskilde Kommune)
774 dage to 04‐09‐25 to 08‐03‐29 72AS‐1 dag

74 NOL ‐ Aflevering E01 (Kraner) (FORVENTET) 0 dage ti 21‐11‐28 ti 21‐11‐28 73AS‐66 dage
75 NOL ‐ Aflevering E02 (Storentreprise Bygninger) (FORVENTET) 0 dage fr 06‐10‐28 fr 06‐10‐28 73AS‐93 

dage
76 NOL ‐ Aflevering E03 (Sikring) (FORVENTET) 0 dage to 09‐11‐28 to 09‐11‐28 73AS‐74 dage
77 NOL ‐ IBRUGTAGNING 58 dage fr 09‐02‐29 fr 18‐05‐29
78 Licens til ibrugtagning (De nukleare tilsynsmyndigheder) 28 dage fr 09‐02‐29 on 04‐04‐29 52;73AS‐15 d
79 Godkendelse hos Indenrigs‐ og sundhedsministeren jf. 

atomanlægsloven
30 dage to 05‐04‐29 fr 18‐05‐29 78

80 NOL ‐ ibrugtagning (indflytning kan starte) 0 dage fr 18‐05‐29 fr 18‐05‐29 79

Høring af supplerende idéoplæg (MST)

nemlæsning
sesmøde af MST kommentering

2. MST gennemlæsning

3. MST gennemlæsning

4. MST gennemlæsning

5. MST gennemlæsning - UDGÅET

Offentlig høring og Espoo-høring
Hvidbog

16-06 §25-tilladelse

1. Kommentering af lokalplan Roskilde Kommune

2. Kommentering af lokalplan Roskilde Kommune

Kommentering af miljøvurdering Roskilde Kommune

Politisk behandling af udkast til lokalplan og miljøvurdering

Lokalplan og miljøvurdering - høring
16-06 Godkendelse af lokalplan (dato afhængig af byrådsmøde)

5. kommentering hos De Nukleare tilsynsmyndigheder (varighed ukendt)

6. kommentering hos De Nukleare tilsynsmyndigheder (varighed ukendt)

30-04 Foreløbig sikkerhedsrapport - senest godkendelse (DNT)
Godkendelse hos Indenrigs- og sundhedsministeren jf. atomanlægsloven

Artikel 37 - Høring
16-06 Artikel 37 - godkendelse

17-06 Byggetilladelse (forventet senest)

Udbud E02 (EU-udbud) inkl. kontrakt, PQ og udbudsfase

Nyt udbud E01 - Kraner
Udbud E03 - Sikring

04-09 OPSTART

21-11 NOL - Aflevering E01 (Kraner) (FORVENTET)
06-10 NOL - Aflevering E02 (Storentreprise Bygninger) (FORVENT

09-11 NOL - Aflevering E03 (Sikring) (FORVENTET)

Licens til ibrugtagning (De nukl
Godkendelse hos Indenri

18-05 NOL - ibrugtagning (ind
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