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Id OpgavetilstandOpgavenavn Varighed Startdato Slutdato Foregående 
opgaver 2014 2019

2024
2024 2029 2034 2039

2044
2044 2049 2054 2059

2064
2064 2069

0 Langsigtet løsning for Danmarks radioaktive affald 12088 dage?on 01-09-21 fr 30-12-67
01-011 NB: En forudsætning for denne plan er, at alt affald står på NOL 0 dage fr 01-01-27 fr 01-01-27

2

3 Modtage- og håndteringsfacilitet på Risø 1 dag ma 14-11-22 ma 14-11-22

4 Forberedelsesfase 1045 dage? ma 01-01-24 fr 31-12-27
5 Forventningsafstemning og rolleafklaring med myndighederne 1045 dage? ma 01-01-24 fr 31-12-27
6 Kravspecifikation 522 dage? on 01-01-25 to 31-12-26
7 Projektforslag 261 dage? fr 01-01-27 fr 31-12-27 6
8 Sikkerhedsvurdering og myndighedsarbejde 1306 dage? ma 01-01-24 ma 01-01-29
9 Sikkerhedsvurdering 1043 dage? ma 01-01-24 on 29-12-27
10 Miljøkonsekvensvurdering 520 dage? ma 04-01-27 fr 29-12-28
11 ESPOO-høring 260 dage? ma 03-01-28 fr 29-12-28
12 Paragraf 25 tilladelse i henhold til Miljøvurderingsloven 1 dag ma 01-01-29 ma 01-01-29 10
13 Artikel 37 høring 1043 dage? ma 01-01-24 on 29-12-27
14 Lokalplan og evt. kommuneplantillæg 260 dage? ma 03-01-28 sø 31-12-28
15 Lukning af bygningsdesign med de Nukleare Tilsynsmyndigheder 1 dag? ma 01-01-29 ma 01-01-29
16 Konstruktion 783 dage? ti 02-01-29 to 01-01-32
17 Projektering 260 dage? ti 02-01-29 ma 31-12-29
18 Byggeansøgning inkl. byggetilladelse 1 dag? ti 01-01-30 ti 01-01-30 17
19 Konstruktion 520 dage? on 02-01-30 ti 30-12-31 18
20 Ibrugtagningstilladelse fra kommunen 1 dag to 01-01-32 to 01-01-32 19
21 Driftslicens fra de Nukleare tilsynsmyndigheder 1 dag? to 01-01-32 to 01-01-32 19
22

23 Slutdepot 12088 dage? on 01-09-21 fr 30-12-67

24 Forberedelsesfase 870 dage? on 01-09-21 ti 31-12-24
25 Implementeringsplan for slutdepot 347 dage? to 01-09-22 sø 31-12-23
26 Requirements Management (EURAD test-projekt) 434 dage? ti 01-11-22 fr 28-06-24
27 Generisk depotkoncept 608 dage? on 01-09-21 sø 31-12-23
28 Revurdering af budget for slutdepot 262 dage? ma 01-01-24 ti 31-12-24
29 Valg af lokation 2609 dage? ma 01-01-24 to 29-12-33
30 Politisk proces med kommuner (herefter løbende interessentinddragelse) 784 dage? ma 01-01-24 to 31-12-26
31 Geologiske undersøgelser og prøvetagning 521 dage? fr 01-01-27 fr 29-12-28 30
32 Socioøkonomisk analyse af lokationsområdet 521 dage? fr 01-01-27 fr 29-12-28 30
33 Valg af lokation, herunder vidensopbygning og borgermøder i lokalsamfundene 1825 dage? fr 01-01-27 to 29-12-33 30
34 Sikkerhedsvurdering  og myndighedsarbejde 8154 dage? ma 03-10-22 to 01-01-54
35 Forventningsafstemning og rolleafklaring med myndighederne 261 dage? ti 02-01-24 ti 31-12-24
36 GAP-analyse omkring lovgivning og vejledningsmateriale 152 dage? ma 03-06-24 ti 31-12-24
37 Eventuelt ny lov om nukleare anlæg (slutdepot) 1304 dage? on 01-01-25 ma 31-12-29 36
38 Foreløbig sikkerhedsvurdering 1109 dage? ma 03-10-22 to 31-12-26
39 Depotkoncept, herunder yderligere geologiske undersøgelser 1304 dage? ma 02-01-34 to 30-12-38 33
40 Projektforslag for endeligt slutdepot 782 dage ma 03-01-39 ti 31-12-41 39
41 Sikkerhedsvurdering 3390 dage? ma 03-01-39 fr 29-12-51
42 Miljøkonsekvensvurdering 2608 dage? on 01-01-42 fr 29-12-51
43 ESPOO-høring 781 dage? fr 01-01-49 sø 31-12-51
44 Paragraf 25 tilladelse i henhold til Miljøvurderingsloven 1 dag ma 01-01-52 ma 01-01-52
45 Artikel 37 høring 1043 dage? on 01-01-48 fr 29-12-51
46 Anlægslov 522 dage? ma 02-01-51 ti 31-12-52
47 Lokalplan og evt. kommuneplantillæg 523 dage? ma 01-01-52 on 31-12-53
48 Lukning af bygningsdesign med de Nukleare Tilsynsmyndigheder 1 dag to 01-01-54 to 01-01-54
49 Affaldshåndtering 10783 dage? to 01-09-22 ma 31-12-63
50 Waste Management Plan (Løbende plan for håndtering af affald) 10783 dage? to 01-09-22 ma 31-12-63
51 Generiske WAC slutdepot 784 dage? ma 01-01-24 to 31-12-26 27
52 Plan for R&D 522 dage? ma 02-01-23 ti 31-12-24
53 R&D - test/forsøg 10174 dage on 01-01-25 ma 31-12-63 52
54 Affaldsveje til slutdepot 1566 dage on 01-01-25 on 01-01-31
55 Klargøring af affald inden færdigkonditionering (karakterisering, sortering, 

volumenreduktion o.l.)
6522 dage? to 01-01-32 fr 29-12-56 54

56 WAC slutdepot 3913 dage? fr 01-01-27 ti 31-12-41 51
57 Færdigkonditionering af affald 5739 dage? on 01-01-42 ma 31-12-63 56
58 Konstruktion 3652 dage? to 01-01-54 fr 30-12-67
59 Projektering 522 dage? to 01-01-54 fr 31-12-55
60 Byggeansøgning inkl. byggetilladelse 260 dage? ma 03-01-56 fr 29-12-56
61 Konstruktion 1305 dage? ma 01-01-57 fr 30-12-61 60
62 Ibrugtagningstilladelse fra kommunen 1 dag ma 02-01-62 ma 02-01-62 61
63 Driftslicens fra de Nukleare tilsynsmyndigheder 1 dag ma 02-01-62 ma 02-01-62
64 Transporttilladelse i henhold til ADR-konventionen 260 dage ma 02-01-62 fr 29-12-62
65 Transport af affald og fyldning af slutdepot 1305 dage? ma 01-01-63 fr 30-12-67 64
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