Id ‘Opgavetil‘ Opgavenavn Varighed ‘ Startdato Slutdato Foregaende 2024 2044 2064
opgaver 2014 2019 2024 \ 2029 2034 2039 2044 2049 2054 2059 2064 2069
0 - Langsigtet Igsning for Danmarks radioaktive affald 12088 dage on 01-09-21 fr 30-12-67
1 E wm NB: En forudsaetning for denne plan er, at alt affald star pa NOL 0 dage fr 01-01-27  fr 01-01-27 ¢ 01-01
2 -
3 - Modtage- og handteringsfacilitet pa Riso eEE i) 1-11-220 e -2
4 - Forberedelsesfase 1045 dage? ma 01-01-24 fr 31-12-27 — Opgave med grean markering: Opgaven er pa plan.
5 [EH my Forventningsafstemning og rolleafklaring med myndighederne 1045 dage? \ma 01-01-24 fr 31-12-27
6 [ my Kravspecifikation 522 dage? on01-01-25 to31-12-26 . .
7 - Projektforslag 261dage? fr01-01-27 fr31-12:27 6 % Opgave med red markering: Opgaven er forsinket.
8 - Sikkerhedsvurdering og myndighedsarbejde 1306 dage? ma 01-01-24 ma 01-01-29 -
9 |E mm Sikkerhedsvurdering 11043 dage? \ma 01-01-24 on 29-12-27
10 [E o wm Miljgkonsekvensvurdering 520 dage? ma04-01-27 fr29-12-28
11 EH e ESPOO-hgring 260 dage? ma03-01-28 fr29-12-28 l .
12 EH wm Paragraf 25 tilladelse i henhold til Miljgvurderingsloven 1 dag ma 01-01-29 ma 01-01-29 10 Nawarende plan er O_pd,atere_t Iht StatUS
13 E oy Artikel 37 horing 1043 dage? ma01-01-24 on 29-12-27 pr. 26-02-2024 vdr. aktiviteter indenfor
14 [E g Lokalplan og evt. kommuneplantilleeg 260 dage? ma 03-01-28 sg 31-12-28 samme dato
15 |[E ey Lukning af bygningsdesign med de Nukleare Tilsynsmyndigheder 1 dag? ma 01-01-29 ma 01-01-29 /Ch hjo, DD
16 - Konstruktion 783 dage? ti02-01-29 to 01-01-32 I 1
17 [E wm Projektering 260 dage? ti02-01-29  ma31-12-29 l
18 - Byggeansggning inkl. byggetilladelse 1dag? ti01-01-30  ti01-01-30 17 l
19 - Konstruktion 520 dage? on02-01-30 ti30-12-31 18
20 E wm Ibrugtagningstilladelse fra kommunen 1dag to 01-01-32 to 01-01-32 19 1
21 [E wy Driftslicens fra de Nukleare tilsynsmyndigheder 1 dag? to 01-01-32 to 01-01-32 19
22 -
23 - SIutdepot 12088 dage? on 01-09-21 fr 30-12-67
24 - Forberedelsesfase 870 dage? on01-09-21 ti31-12-24 e |
25 [E wy Implementeringsplan for slutdepot 347 dage? to01-09-22 sg 31-12-23
26 |EH  wy Requirements Management (EURAD test-projekt) 434 dage? ti01-11-22  fr 28-06-24
27 [E wm Generisk depotkoncept 608 dage? on 01-09-21 s¢ 31-12-23 h
28 |EH wm Revurdering af budget for slutdepot 262 dage? |ma01-01-24 ti31-12-24
29 - Valg af lokation 2609 dage? ma 01-01-24 to 29-12-33 I 1
30 [EH owg Politisk proces med kommuner (herefter Igbende interessentinddragelse) 784 dage? (ma01-01-24 to31-12-26
31 |E g Geologiske undersggelser og prgvetagning 521 dage? fr01-01-27  fr29-12-28 30
32 EH wm Sociogkonomisk analyse af lokationsomradet 521 dage? fr01-01-27 fr29-12-28 30
33 B mm Valg af lokation, herunder vidensopbygning og borgermgder i lokalsamfundene 1825 dage? fr01-01-27 to29-12-33 30 W
34 - Sikkerhedsvurdering og myndighedsarbejde 8154 dage? ma 03-10-22 to 01-01-54 I 1
35 |E Forventningsafstemning og rolleafklaring med myndighederne 261 dage? ti02-01-24  ti31-12-24
36 |E  my GAP-analyse omkring lovgivning og vejledningsmateriale 152 dage? ma 03-06-24 ti31-12-24 l
37 - Eventuelt ny lov om nukleare anlaeg (slutdepot) 1304 dage? on01-01-25 ma 31-12-29 36
38 B wy Forelgbig sikkerhedsvurdering 1109 dage? ma 03-10-22 to 31-12-26
39 |E mm Depotkoncept, herunder yderligere geologiske undersggelser 1304 dage? ma 02-01-34 to 30-12-38 33 l
40 [E  wy Projektforslag for endeligt slutdepot 782 dage ma 03-01-39 ti31-12-41 39
41 [E wy Sikkerhedsvurdering 3390 dage? ma 03-01-39 fr29-12-51
42 EH wm Miljgkonsekvensvurdering 2608 dage? on 01-01-42 fr29-12-51
43 | wm ESPOO-hgring 781 dage? fr01-01-49  sg 31-12-51
44 [FEH wy Paragraf 25 tilladelse i henhold til Miljgvurderingsloven 1 dag ma 01-01-52 ma 01-01-52
45 [EH wy Artikel 37 hgring 1043 dage? on01-01-48 fr29-12-51
46 |[FH  wm Anlaegslov 522 dage? ma02-01-51 ti31-12-52
47 EH wy Lokalplan og evt. kommuneplantilleg 523 dage? ma 01-01-52 on 31-12-53
48 |[F  wm Lukning af bygningsdesign med de Nukleare Tilsynsmyndigheder 1 dag to 01-01-54 to 01-01-54
49 - Affaldshandtering 10783 dage? to 01-09-22 ma 31-12-63 I
50 [EH mm Waste Management Plan (Lgbende plan for handtering af affald) 10783 dage? to 01-09-22 ma 31-12-63
51 |[E  wy Generiske WAC slutdepot 784 dage? ma01-01-24 to 31-12-26 27 <
52 |[E mm Plan for R&D 522 dage? ma02-01-23 ti31-12-24 l
53 |E wm R&D - test/forspg 10174 dage on 01-01-25 ma 31-12-63 52
54 [E wy Affaldsveje til slutdepot 1566 dage on 01-01-25 on 01-01-31 T
55 [EH mm Klarggring af affald inden faerdigkonditionering (karakterisering, sortering, 6522 dage? to01-01-32 fr29-12-56 54
volumenreduktion o.1.)
56 [EH mm WAC slutdepot 3913 dage? fr01-01-27  ti31-12-41 51 l
57 B wm Feerdigkonditionering af affald 5739 dage? on01-01-42 ma 31-12-63 56
58 - Konstruktion 3652 dage? to01-01-54 fr 30-12-67 I
59 [E  mg Projektering 522 dage? to01-01-54 fr31-12-55
60 [E mm Byggeansggning inkl. byggetilladelse 260 dage? ma 03-01-56 fr 29-12-56 l
61 |[E@ mg Konstruktion 1305 dage? ma 01-01-57 fr30-12-61 60 l
62 |F wm Ibrugtagningstilladelse fra kommunen 1 dag ma 02-01-62 ma 02-01-62 61
63 |EH 1wy Driftslicens fra de Nukleare tilsynsmyndigheder 1dag ma 02-01-62 ma 02-01-62
64 |FH wm Transporttilladelse i henhold til ADR-konventionen 260 dage ma 02-01-62 fr 29-12-62
65 |EH mm Transport af affald og fyldning af slutdepot 1305 dage? ma 01-01-63 fr30-12-67 64
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B006770
Tekstboks
Opgave med grøn markering: Opgaven er på plan.

Opgave med rød markering: Opgaven er forsinket.




