
 

NOL status

• Sikkerhedsvurdering delaflevering 4 sendt 
6-10-2022

• Afventer skriftlig tilbagemelding fra de 
nukleare tilsynsmyndigheder

• Opstart af lokalplan 20-01-2023

• Kick-off om MKV 06-01-2023
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