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Status på Ny Opgraderet 
Lagerfacilitet og forberedelse 
af slutdepot 



Status på Ny Opgraderet Lagerfacilitet

• Sikker oplagring af Danmarks 
radioaktive affald

• Etableres på Risø-halvøen

• Midlertidigt lager frem mod 2073

• Godkendelse/koordination med 
myndigheder og interessenter som 
Beredskabsstyrelsen, 
Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Grøn 
Arealomlægning og Vandmiljø, Roskilde 
Kommune, brandmyndigheder, 
Bygningsstyrelsen m.fl. 
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Fase/Varighed Forventet
varighed:

2Q 2025 3Q 2025 4Q 2025 1Q 2026 2Q 2026 3Q 2026 4Q 2026 2027 2028 2029 2030

Sikkerhedsvurdering (SV) revideres jan-okt 2025

Indsendelse af revideret SV til DNT 10. okt 2025

Revidere SV med DNT Okt-Dec 2025

Tilkendegivelse fra DNT 15. dec 2025

Udarbejde miljøvurdering (MKR) iht. § 25 Okt-dec 2025

Indsende MKR til SGAV 15. dec 2025

Tilkendegivelse fra SGAV Mar 2026

Ansøgning om byggeri iht. atomanlægsloven §37 Okt-dec 2025

Ansøgning indsendes til IS minister 15. dec 2025

Godkendelse af IS  ministeren Mar 2026

Byggetilladelse fra Roskilde Kommune Jun 2026

Byggeri (3½ år) Okt 2025 – dec 
2029

Ibrugtagningstilladelse (DNT) 19-02-2030

Endelig godkendelse hos IS ministeren 02-04-2030

Sikkerhedsvurdering

Tidsplan og milepæle 
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SV

Byggefase        jul 2026 - dec 2029

Roskilde kommune

• Myndighedsbehandling og godkendelser – i gang

• Lokalplanproces i Roskilde Kommune – pågår

• Udbud og kontrakter – afventer myndighedsafklaring

• Byggestart: tidligst august 2026

• Idriftsættelse: forventet 2030

Kritisk vej

Miljøvurdering

§ 37 ansøgning

Udbud, PQ & kontrakt (entreprenør)



Fremdrift i opgaverne

• Projektering og udbudsforberedelse i 
afsluttende fase

• Forberedelser til byggeplads og infrastruktur 
igangsat

• Dialog med myndigheder om 
sikkerhedsrapport og miljøforhold

• Arbejde med sikkerhedskritiske elementer og 
dokumentation af 50-årig holdbarhed

• Ny projektleder, Rasmus Ludvigsen, ansat 
per 1. maj 2025
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Interessentdialog og proces

• Kontaktforum og løbende dialog med 
borgere, politikere og interessenter

• Fokus på åbenhed, information og tillid

• Høringer og inddragelse gennem 
lokalplanproces

• Samarbejde med myndigheder og 
eksperter for at sikre højeste 
standarder
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Status på forberedelsen af slutdepot

• Midlertidigt neddroslet i 2024 grundet prioritering af NOL-projektet

• Genoptaget primo 2025 med nye kræfter

Styring og struktur

• Fokus på at sikre en struktureret og målrettet proces

• Klar governance og projektstruktur

• Tydelige roller og ansvar

Samarbejde og involvering

• Styrket samarbejde på tværs af aktører

• Involvering af offentligheden som en integreret del af processen



Sikkerhed og faglighed

• Sikkerhed er fokusområde i B90 og centralt for DD

• Nye anbefalinger fra IAEA’s ”Roadmap for Implementing a Geological 
Disposal Programme” fra 2024 som fagligt grundlag

Forventninger til lokaliseringsproces

• Tæt dialog med lokale interessenter, myndigheder, eksperter m.fl. for 
at sikre legitimitet og kvalitet i beslutningsgrundlaget

• Metodisk og gennemsigtig tilgang til udvælgelse af egnede områder

• Processen baseret på faglige kriterier og internationale anbefalinger



DD organisation pr. 1. sep. 2025
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