

Udarbejdelse af kommuneplantillæg	RO							1.9-30.4																			
Miljørapport (lokalplan + kommuneplantillæg)																											
Udarbejdelse af afgrænsningsnotat	BM/DD/RO							1.9-30.9																			
Høring af berørte myndigheder	RO								1.10-31.10																		
Udarbejdelse af miljørapport for lokalplan	DD/RO	8-12						1.9-28.2								1.4-30.4											
Intern høring og behandling	RO																										
Udarbejdelse af sammenfattende redegørelse	DD/RO	4																		1.10-31.10							
Møder	BM/DD/RO							9.9		4.11			3.2		7.4					6.10							
Politisk behandling, høring mm																											
Politisk behandling af igangsætning af KPT + evt. revideret 11 punkts program	RO	6						**	**																		
Politisk behandling af forslag til kommuneplantillæg, lokalplan og miljørapport	RO	6																									
Høring om kpt, lp og miljørapport	RO	8																2.8-27.9									
Opsamling på høring + sagsfremstilling	RO	4																		1.10-31.10							
Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg, lokalplan og sammenfattende redegørelse	RO	6																									
Klageperiode (kommuneplantillæg og lokalplan)																											
Myndighedsmøder - fællesmøder			27.4						21.10?			20.1?			15.4?					27.10?							

DD: Dansk Dekommissionering (med tilknyttede rådgivere)
RO: Roskilde Kommune
BER: Beredskabsstyrelsen

UFM: Uddannelses og Forskningsministeriet
MST: Miljøstyrelsen

BYGST: Bygningsstyrelsen
SIS: Strålebeskyttelse, Sundhedsstyrelsen

*Ikke afklaret, om der skal afholdes supplerende offentlig høring
**PTU 8.9, ØU 23.9, BY 30.9 alternativt PTU 20.10, ØU 23.10, BY 28.10 (datoer ikke afklaret med Roskilde Kommune)