

The background of the slide is a photograph of a calm lake under a blue sky with wispy clouds. In the distance, a modern building with a light-colored, textured facade sits on a grassy shore. A person in a blue jacket is kayaking on the water to the right. The tip of a white kayak is visible in the bottom right corner.

NOL (Ny Opgraderet Lagerfacilitet)


Dansk Dekommissioning

Projektleder
Per H. Søndergaard
phs@dekom.dk

08-02-2022

Nationalt Kontaktforum og
Kontaktforum Roskilde


NOL SITUATIONSPLAN



08-02-2022

Nationalt Kontaktforum og
Kontaktforum Roskilde

BYGNING	HOVEDLAGER	KOLD LADE	PORTVAGT	HÅNDTERING + MODTAGESTATION
BYGNINGSNR.	B810	B801	B800	PÅGÅR
BEBYGGET AREAL	8736 M ²	1189 M ²	194 M ²	
BRUTTOAREAL	10639 M ²	1228 M ²	194 M ²	
NETTOAREAL	9637 M ²	1104 M ²	158 M ²	
ETAGER	1/3	1/2	1	
HØJDE	16.6 M	13 M	5 M	
LÆNGDE	121 M	56 M	21 M	
BREDDE	70 M	21 M	9 M	



08-02-2022

Nationalt Kontaktforum og
Kontaktforum Roskilde

Status



- DTU fraflytter bygningerne 227, 228, 229, 230, 235/38 samt barakken 31/3-2022.
- DD "overtager" bygningerne fra BYGST med formålet at nedrive bygningerne (undt. 227)

Status

- Frigivelse af landområder er startet op.
- Ansøgning om licens til NOL dels i forhold til strålebeskyttelses lovgivningen (SIS) og i forhold til Atom anlægsloven (Beredskabsstyrelsen)

Status

- Kræver en godkendt sikkerhedsvurdering samt en godkendt sikkerhedsrapport
- Under udarbejdelse i samarbejde med ekstern rådgiver inkl. beregninger af strålingsudsættelse til arbejdstagere under driften.

Status

- Ved godkendt sikkerhedsvurdering, låses bygningskonstruktionen.
- Hermed kan arbejdet med miljøkonsekvensvurderingen genoptages samt plangrundlaget
- Når dette er godkendt kan ansøges om byggetilladelse.

Tidsplan

- Delaflevering af Sikkerhedsvurdering
 - dec og feb
- Forventelig opstart af miljøkonsekvensvurdering og planarbejdet: April 2022



Spørgsmål?

phs@dekom.dk

www.dekom.dk