Id ‘Opgavetil: Opgavenavn Varighed ‘Startdato Slutdato Foregaende Ressourcenavne 18 2019‘ 2020‘ 2021‘ 2022‘ 2023‘ 2024‘ 2025‘ 2026‘ 2027‘ 2028‘
opaaver H2H1H2H1H2H1H2H1H2H1H2H1H2H1H2H1H2H1H2H1H
1 - Detaljeret plan for NOL 2451 dage ti01-01-19 ti23-05-28
2 7 Miljgkonsekvens vurdering, lokalplan og 1485 dage ti01-01-19 ma 09-09-24 |
lokalplanstilleeg
3 -
4 - Sikkerhedsvurdering 145 dage ma 12-06-23 fr 29-12-23 1
5 b Emner til fastleeggelse af bygningsdesign 135 dage ma 12-06-23 fr 15-12-23 I
udarbejdes 1
6 b Myndighedsgodkendelse af emner der 10 dage ma 18-12-23 fr 29-12-23 5 |
laser bygningsdesign
7 M
8 v m Dekommissionering af Teknologihallen 95 dage ti 20-12-22 ma 01-05-23 -1
9 W Indsendelse af slutrapport 74 dage ti 20-12-22 fr 31-03-23 [C]
10 | Myndighedsgodkendelse 1dag ma 01-05-23 ma 01-05-23 |
1 -
12 - Frimaling af landomrader 292 dage to 01-09-22 fr 13-10-23 i |
13 W DD udarbejder frigivelsesrapport 125 dage to 01-09-22 on 22-02-23 =
14 W Kommentarer fra myndighderne 1dag fr 02-06-23 fr 02-06-23
modtaget j
15 7 Revision af frigivelsesrapport 85 dage ma 05-06-23 fr 29-09-23 14 | i
16 7 Myndighedsgodkendelse 10 dage ma 02-10-23 fr 13-10-23 15 |
17 -
18 7 Nedrivning af bygninger 40 dage to 12-09-24 on 06-11-24 ||
19 L
20 7 Projektering 627 dage ma 03-10-22 ti 25-02-25 | |
21 -
22 7 Byggearbejde 845 dage on 26-02-25 ti 23-05-28 I
23 -
24 7 Ibrugtagning 1dag ti 23-05-28 ti 23-05-28
Opgave Inaktiv opgave Manuel oversigtsoplgftning s Ekstern milepzel o
. . Opdeling oo Inaktiv milepeel Manuel oversigt 1 Deadline ¥
Projekt: Roskilde kontaktforum ] ] ] )
Dato: on 06-09-23 Milepael ® Inaktiv oversigt I I kun start C Fremdrift
Hovedopgave =1 Manuel opgave I I Kun slutdato | Manuel status
Projektoversigt I I Kun varighed Eksterne opgaver
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